

lfd Nr.	Offene Punkte / Thema	Erstmal berichtet / eingebracht am	Stellungnahme des Magistrats	Status
			Datum	
1	Einrichtung eines Behinderten gerechten / barrierefreien Zugangs zum Bürgerhaus Okarben 12.06.2013: Beschluß des OBR - Installation einer festen Rampe bevorzugt.	08.01.2013	14.01.2014: Bau einer gepflasterten Rampe geplant; Ausführung soll Ende des Frühjahres 2014 erfolgen. 24.10.2013: Finanzierung muss noch geklärt werden, Umsetzung in 2013 möglicherweise nicht mehr, sondern erst 2014. 13.03.2013: Magistrat - 3 Optionen vorgestellt, Kosten zwischen 200,- und 8000,- (plus Folgekosten). OBR ist aufgefordert, die Optionen zu diskutieren und zu entscheiden. 08.01.2013: Bitte wurde an Bürgermeister herangetragen, der sie an KIM weiterleitet.	Offen
2	Friedhof Okarben / Türelement Trauerhalle 01.09.2015: OBR-Antrag: Türelement Trauerhalle 03.12.2014: Einbau des Türelementes wird in Stellungnahme des OBR zur Haushaltsatzung 2015 erneut angesprochen. 17.05.2014: Notwendigkeit wird während Ortsbegehung erneut betont. 08.04.2014: OBR bittet den Magistrat, die Kosten des Einbaus des Türelements zu ermitteln und die Realisierbarkeit der Maßnahme zu prüfen.	08.01.2013	27.08.2014: Einbau des Türelementes in 2014 wegen der Haushaltslage nicht mehr möglich. Erneute Prüfung während der Haushaltsanmeldung 2015. 13.03.2013: Magistrat - Einbau eines Türelementes möglich; Kosten ca 7000,- bis 8000,- Euro. 08.01.2013: Magistrat wird um Prüfung der vorgeschlagenen Maßnahme gebeten.	Offen

3	Friedhof Okarben / Friedhofsmauer Sanierung erscheint dringend geboten. 01.09.2015: OBR-Antrag: Erneuerung der Friedhofsmauer (2. Teilstück). 12.05.2015: Erneute Schilderung der notwendigen Arbeiten am Friedhof und der Mauer. 17.03.2015: Sanierung wird in der Sitzung als "dringend" bezeichnet, da bereits Steine herausfallen. 03.12.2014: Sanierungsarbeiten werden in Stellungnahme des OBR zur Haushaltsatzung 2015 erneut angesprochen. 17.05.2014: Notwendigkeit der Sanierung wird vorort während Ortsbegehung nochmals betont. Magistrat möge auch "große" Lösung (Sanierung der kompletten Mauer) prüfen.	08.04.2014	01.09.2015: Auftragsvergabe für Sanierung des Mauerteilstücks zum Anwesen Buxa hin ist seitens des Magisdtrats beschlossen worden. Ausführung möglichst noch in 2015. Details der Sanierung von Teilstück 2 der Mauer müssten noch besprochen werden. 12.05.2015: Fachdienst will Vorgehensweise während eines Ortstermins mit BGM Rahn beraten. Noch kein Termin. 17.03.2015: Stadtrat Flor will Sachstand in der Verwaltung erfragen.	Offen
4	Fertigstellung der Sanierung und Umgestaltung der Hauptstraße Okarben - letztes Teilstück von Apotheke bis Omega-Unterführung 01.09.2015: OBR-Antrag: Sanierung der Hauptstraße (von Apotheke bis Omega-Unterführung)	12.05.2015	01.09.2015: Bürgermeister Rahn verweist auf die bei den Haushaltsplanungen für 2016 eingestellten Mittel für Planungen in 2016 und Realisierung in 2017.	Offen