

# Anlage zum Protokoll der 1. Sitzung des Ortsbeirats RENDEL: Offene-Punkte-Liste

letzte Aktualisierung: 27. April 2016

Nr	Antragsteller	Partei	Datum	Antrag / Anliegen	Aktion / Ergebnis	Erfledigung	Termin	STATUS
24	1. FC Rendel	---	10-Apr-07	Antrag auf Errichtung eines Kunstrasenplatzes oder eines zusätzlichen Sportplatzes.	<b>15.02.16:</b> Die Arbeiten werden in 2016 zeitgleich mit dem Stadionausbau in Groß-Karben durchgeführt (Kosteneinsparungen durch Synergien). 29.09.14: Bewilligung der Zuschüsse von Stadt und Land an den Verein 08.06.13: Vorschlag Kunstrasenplatz im Rahmen von Erbbaurecht (Plan 2015) 27.03.13: Notwendiger Grundstückserwerb steht vor Abschluss.	Hr. Rahn	nächste Sitzung	offen
34	Allgemein	---	19-Nov-09	Sanierung der Dorfelder Strasse.	<b>27.04.16: Kleine Ausbesserungen im Bereich Kendlagasse notwendig</b> 15.02.16: Eine Fertigstellung in 2017/2018 wurde zugesagt. 27.03.13: Gespräche mit Land Hessen hinsichtlich einer Umwandlung von Landesstraße in Stadtstraße sind im Gange. 05.05.11: Abhängig von Landesfinanzen. 19.11.09: Vollständige Erneuerung bis zum Ortsausgang inkl. Kanalarbeiten bis Ende 2010.	Hr. Rahn	nächste Sitzung	offen
39	Allgemein	---	19-Nov-09	Verkehrsberuhigung Rendel.	<b>27.03.13: siehe Punkt 34.</b> 19.11.09: LKW Durchfahrtsverbot. Weiterverfolgung der Umsetzung. Prüfung vorgeschlagene Varianten gemäß OB Sitzung vom 05.06.2012.	Hr. Rahn	nächste Sitzung	offen
40	Allgemein	---	19-Nov-09	Verbindung nach Gronau für Radfahrer (insbesondere als Anbindung zum Regionalexpress).	Prüfung vorgeschlagene Varianten gemäß OB Sitzung vom 05.06.2012.	Hr. Böing	nächste Sitzung	offen
51	Allgemein	---	18-Jun-11	Baugebiet Gronauer Weg.	<b>27.03.13: Notwendiger Grundstückserwerb offen.</b> 18.06.11: Detaillierte Bebauungsplanung erstellen.	Hr. Rahn	nächste Sitzung	offen
90	Allgemein	---	29-Sep-14	Sanierung Turnhalle Rendel	<b>15.02.16: Sanierung Dach und Fensterfront in 1. HJ 2016. Sanierung der Umkleiden und Naßräume ist für 2017 geplant.</b> 29.09.14: Die Terminierung der Arbeiten wird auf Oster- oder Sommerferien 2015 verschoben.	Hr. Rahn	nächste Sitzung	offen
91	Allgemein	---	29-Sep-14	Sanierung Treppenaufgang ev. Kirche Rendel	Nach Beandigung der Sanierungsarbeiten am Kirchengebäude.	Hr. Rahn	nächste Sitzung	offen
92	Allgemein	---	29-Sep-14	Niddarenaturierung	Zwischen Klein-Karben und Gronau eine zusätzliche Nidda-Brücke für Radfahrer und Fußgänger.	Hr. Rahn	nächste Sitzung	offen
95	Allgemein	---	29-Sep-14	Aufgang ev. Kirche Rendel / Friedhofswege	<b>15.02.16: Prüfung Befestigung der Friedhofswege wg. Regenproblematik.</b> 29.09.14: Prüfung Steinplitz bei Starkregen und Rückschnitt der an Privatgrundstück grenzenden Bäume.	Hr. Rahn	nächste Sitzung	offen
96	Markus Hau	CDU	29-Sep-14	Baumschnitt Gartengelände KiTa Rendel	Rückschnitt (nicht Fällung) eines an das Grundstück von Familie Blumrohr grenzenden Baums.	Hr. Rahn	Okt-14	offen
101	Allgemein	---	15-Feb-16	Befestigung Parkplatz am Dorftreff / Sportplatz	Im Rahmen der Sportplatzerneuerung wird die Stadt Karben den Parkplatz sanieren und fest pflastern. Die Steinblöcke werden entfernt.	Hr. Rahn	Dez 16	offen
102	Markus Hau	CDU	15-Feb-16	Erforderliche Gehwegabsenkungen in Rendel	Übersichtskarte mit priorisierten Vorschlägen für Gehwegabsenkungen liegt vor. Die Stadt Karben wird auf dieser Basis eine Kostenschätzung erstellen und zur nächsten Ortsbeiratsitzung vorstellen.	Hr. Rahn	nächste Sitzung	offen
103	Markus Hau	CDU	15-Feb-16	Verkehrsberuhigung und Sanierung Gronauer Weg	Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung und Fahrbahnsanierung in Verbindung mit einem Baugebiet am Ortsausgang Richtung Gronau.	Hr. Rahn	offen	offen
104	Ethard Menzel	CDU	15-Feb-16	Anbindung Nachtbus von/nach Frankfurt via Rendel	<b>27.04.16: Prüfung Verlängerung 03:00 Uhr Bus bis nach Rendel.</b> 15.02.16: Die Stadt Karben wird folgende Optionen prüfen: a) Verlängerung Nachtbus bis REWE Markt in Klein-Karben, Rendeler Straße. b) Sicherstellung einer regulären und zuverlässigen AST-Verbindung von Bahnhof Groß-Karben nach Rendel im Anschluß an den Nachtbus.	Hr. Rahn	In 2016.	offen
105	Markus Hau	CDU	15-Feb-16	Spielplatzverbesserungen "Baugebiet Fuhweg"	<b>27.04.16: Prüfung Verbesserungsalternative bei Ortsbegehung.</b> 15.02.16: Prüfung Aufstellung Tischtennisplatte im Rahmen einer Ortsbegehung.	Hr. Rahn	Mai 16	offen
107	Markus Hau	CDU	15-Feb-16	Spielplatzverbesserungen "Stauffenbergstraße"	Vorstellung Konzept zur Aufwertung als zentraler "Abenteuerspielplatz"	Hr. Rahn	Mai 16	offen
108	Markus Hau	CDU	15-Feb-16	Verbesserungen der Grünanlagen Am Lindenplatz, Dorftreff, Aufgang zur Kirche	<b>27.04.16: Zeitnahe Umgestaltung Am Lindenplatz.</b> <b>15.02.16:</b> Vorstellung Konzept, wie Neugestaltungen das Erscheinungsbild verbessern können bei zugleich reduziertem Pflegeaufwand.	Hr. Rahn	In 2016.	offen

# Anlage zum Protokoll der 1. Sitzung des Ortsbeirats RENDEL: Offene-Punkte-Liste

letzte Aktualisierung: 27. April 2016

Nr	Antragsteller	Partei	Datum	Antrag / Anliegen	Aktion / Ergebnis	Erledigung	Termin	STATUS
109	Markus Hau	CDU	15-Feb-16	Befestigung Wirtschafts- und Freizeitweg nach Klein-Karben (nördlich der Staufenbergstrasse)	<b>27.04.16: Befestigung mit 10cm Asphaltdecke im oberen Abschnitt.</b> 15.02.16: Eine zeitnahe Sanierung und Befestigung wird gefordert. Im Rahmen einer Ortsbegehung sollen mögliche Maßnahmen besprochen werden.	Hr. Rahn	In 2016.	offen
110	Markus Hau	CDU	15-Feb-16	Bessere Parkmöglichkeiten am Bahnhof Groß-Karben, insbesondere für berufstätige Eltern.	Die Stadt Karben soll prüfen: a) Die Einrichtung von 20-30 gebührentpflichtigen Mietparkplätzen. b) Eine verbesserte Busanbindung von Rendel nach Gronau.	Hr. Rahn	nächste Sitzung	offen
111	Allgemein	---	15-Feb-16	Gefährliche Ausfahrten (aus Staufenbergstrasse in Klein-Karben-Strasse und aus Halngasse in Dorfelder Strasse)	<b>27.04.16: Tempo 30 in KK-Straße bis Einmündung Staufenbergstraße.</b> 15.02.16: Prüfung Einrichtung Tempo 30 Zonen und Optimierung Parksituation in Klein-Karben-Strasse und Dorfelder Straße.	Hr. Axtmann	In 2016.	offen
112	Allgemein	---	27-Apr-16	Sanierung Deckenbelag der Verlängerung des Bornwiesenweges bis zur Bornmühle sowie des Mühweges	Umsetzung:	Hr. Rahn	In 2016.	offen