

**TOP 29 DIE GRÜNEN Anfrage v. 09.04.2023
Glasfaserausbau mit Yplay**

Der Anfragetext lautet wie folgt:

Die Stadt Karben hatte seinerzeit fleißig die Werbetrommel für den Glasfaserausbau mit der Firma Yplay gerührt. Für Roggau und Petterweil wurden die notwendigen 40% bereits vor Ablauf der Frist im April 2022 erreicht und es hieß, im Herbst 2022 solle mit dem Ausbau begonnen werden. Dem war nicht so.

1. Ich bitte daher, den aktuellen Stand sowie die Planungen des Glasfaserausbaus in den einzelnen Ortsteilen zu erläutern.

2. Wann können die Bürger mit dem jeweiligen Beginn des Ausbaus und der tatsächlichen Inbetriebnahme der Glasfaseranschlüsse in ihren Häusern rechnen?

Allgemeines zum Ausbauablauf:

Die einzelnen Bauphasen erfolgen in enger Abstimmung mit der Stadt, um die Belastung für die Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich zu halten. Gemeinsam mit der Stadt wurde der Standort des **PoP/Hauptverteiler** für Karben bestimmt. Dieser soll im Mai/Juni 2023 in Okarben aufgestellt werden.

Burg-Gräfenrode

Die Baumaßnahmen in Karben haben im Stadtteil Burg-Gräfenrode begonnen und sollen bis zum Jahresende abgeschlossen sein.

Petterweil

Im Stadtteil Petterweil hat der Ausbau im Rahmen einer Mitverlegung in der Sauerbornstr. ebenfalls begonnen und eine weitere Mitverlegung im Neubaugebiet Petterweil (Fuchslöcher) ist vorgesehen.

Übrige Stadtteile

Im Herbst 2023 soll dann der Ausbau in einzelnen Ausbauclustern in weiteren Stadtteilen fortgeführt werden. Auch hier werden soweit möglich Synergieeffekte mit ohnehin anstehenden Baumaßnahmen berücksichtigt.

Aktivierung der Anschlüsse:

Erste Kunden können voraussichtlich im Herbst 2023 aktiviert werden. Im Verlauf des Ausbaus werden dann kontinuierlich weitere Kunden bei Fertigstellung der Ausbaubereiche in Betrieb genommen.