
KITA NEUBAU 
Burg-Gräfenrode

Status 2017-10-25

Stand 201710-25



Mögliche KITA Standorte – hier: Übersicht BGR

Stand 201710-25



Mögliche KITA Standorte für BGR: hier WEEDAGARTEN

Stand 201710-25



Mögliche KITA Standorte für BGR: hier PFARRGARTEN

Stand 201710-25



KITA BGR – möglicher Grundriss – aktueller Entwurf

Stand 2017-10-25



KITA BGR – mögliche Seitenansichten– aktueller Entwurf

Stand 2017-10-25



KITA BGR – Offene Punkte – weiteres Vorgehen

Träger
• Klärung Trägerschaft – Kirche oder Stadt oder ? 

Denkmal
-schutz

• Klärung Denkmalschutz – Welche Auflagen kommen vom Denkmalschutz – Ist das Projekt 
dann noch realisierbar ?

An-
wohner

• Infoveranstaltung mit Nachbarschaft und BGR-Bewohner/Eltern

Grund-
stück

• Entscheidung über Standort  (Kirchengemeinde und StVV)
• und ggf. Grundstückskauf umsetzen,  d. h. Grundstückskauf erst umsetzbar nach Klärung 

Bebaubarkeit

Kreis
• Pläne (Grundrisse, Gebäudeansichten) abstimmen insbesondere mit Kreis/Fachbehörde

Baurecht
• Baurecht - Ggf. Änderung B-Plan  (STVV etc.)

Realisier
ung

• Umsetzung /Realisierung
• Baudurchführung  
• + Neumöblierung
• + Außengelände / Spielplatzgestaltung

Finanzierung 
sicherstellen:

KIM Wirtschaftsplan 
über 1,3 Mio. Euro 

(BK Beschluss 
+ StVV Beschluss 

+ RP Genehmigung)

Und 
Fördermittel 
beantragen 

Stand 2017-10-25


